

لیست پروژه های شهرداری در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱

ردی ف	شرح پروژه	پیمانکار پروژه	اعتبار اولیه (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی نسبت به قرارداد منعقد	توضیحات
1	ادامه احداث ساختمان استخر شامل (اجرای وال پست، سفال چینی و نصب ساندویچ پانل)	شرکت عمران آفرین پرتیکان	4/143/305/495	99	
2	تکمیل بدنه سازی سنگی، جدول گذاری و پیاده روسازی جاده کشاورز	شرکت دقیق رهرو نورد سپاهان	7/000/000/000	97	
3	تکمیل اسکلت بتنی سالن اجتماعات و موزه گلستان شهدا	شرکت سپهر اندیش کارآمد	13/739/253/95 3	98	خرید میلگرد توسط شهرداری به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
4	زیر سازی، روکش آسفالت و لکه گیری هندسی آسفالت معابر اصلی و فرعی	شرکت تندیس سازان آمیتیس البرز	3/739/900/000	95	
5	زیر سازی، ترمیم ترانشه ها و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر	شرکت امید تابان افق	4/900/000/000	98	
6	اجرای سرعت گیر و سرعت کاه آسفالتی	پیمانکاری گشول	500/000/000	100	
7	خرید و نصب تابلوها و علائم ترافیکی سطح شهر	پیمانکاری بهین راه - امانی	875/000/000	100	
8	رنگ آمیزی ترافیکی و دوجزیبی سرعت گیر و سرعت کاه	شرکت کهن راهان سپاهان	1/400/000/000	100	
9	انجام توافقنامه مطالعات هدایت و دفع آبهای سطحی معابر و تعیین ناظر علمی	سازمان خدمات طراحی شهرداریها	1/350/000/000	60	
10	پخت ۹۹۰ تن آسفالت گرم از قیر تحویلی به شهرداری از محل اسناد خزانه ای سازمان شهرداریها (قیر به میزان ۶۵/۴۹ تن)	شرکت شهیر بنای ایرانیان	3/800/000/000	98	

۹۲ تن قیر	50	4/400/000/000	شرکت زرین سپاهان	پخت آسفالت گرم از محل قیر بند ز تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰	11
	70		شرکت زرین سپاهان	جمع آوری اطلاعات مربوط به معابر بافت فرسوده جهت تخصیص و جذب قیر از اداره راه و شهر سازی (محلات هدف مصوب در محدوده بافت فرسوده) و انجام تفاهم نامه واگذاری	12
	90			انجام جلسات کمیته فرعی و کمیته کارشناسی جهت اصلاح هندسی تقاطع خیابان امام با بلوار پاسداران	13
				تهیه ، تنظیم اسناد و صورتجلسات مربوط به پروژه ها و ارسال به سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان جهت رسیدگی به صورت وضعیتها	14
	90			انجام جلسات کمیته فرعی و کمیته کارشناسی جهت اصلاح هندسی تقاطع خیابان امام با بلوار پاسداران	15